

Vienošanās
par grozījumiem 16.04.2015. līgumā Nr.1-5-7/13

Rūjienas novada Jeru pagastā

2015. gada 24.aprīlī

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”, reģistrācijas Nr. 90000058112, direktora **Modra Karseļa** personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1243 „Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” nolikums”, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aiva plus”, reģistrācijas Nr. 44103013851, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes locekle **Aiva Radele**, turpmāk tekstā „Būvuzņēmējs”, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti „Puses”, vai katrs atsevišķi „Puse”,

pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 67.¹ panta pirmo daļu, vienojas veikt nebūtiskus grozījumus:

1. izteikt līguma 2.1.punktu šādā redakcijā: „Būvdarbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no pasūtījuma (uzaicinājuma uzsākt Būvdarbus) saņemšanas. Pirms Darbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pēc Darbu uzsākšanas termiņa, Līdzēji paraksta aktu par Darbu uzsākšanu un Darbu izpildes vietas (objekta) nodošanu Būvuzņēmējam, kurā norāda Darbu izpildes uzsākšanas datumu, ar nosacījumu, ka ir izpildītas Līguma 7.2.punktā noteiktās prasības”;
2. vienošanās stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi;
3. pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi;
4. vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām ar vienu pielikumu divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

Pasūtītājs:

Būvuzņēmējs:

(direktors Modris Karselis)

(valdes locekle Aiva Radele)

Z.V.

Z.V.