

**Vienošanās Nr.1**  
**par grozījumiem 2016.gada 4.marta līgumā Nr.1-5-8.2/3**

Rūjienas novada Jeru pagastā

2016.gada 26.septembrī

**Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”**, reģistrācijas Nr. 90000058112, turpmāk tekstā „**Pasūtītājs**”, direktora **Modra Karseļa** personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.1243 „Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” nolikums”, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grand Eko”**, reģistrācijas Nr.40103410373, turpmāk tekstā „**Izpildītājs**”, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Daiga Matroze, no otras puses,

kā arī katrs atsevišķi “Puse” vai abi kopā “Puses”, pamatojoties uz 2016.gada 4.martā savstarpēji noslēgtā līguma nr.1-5-8.2/3 (turpmāk-Līgums) 6.3.punktu, 7.3.punktu, 12.2.punktu un Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta otro daļu, vienojas veikt šādus būtiskus Līguma grozījumus:

1. papildināt projektēšanas darba apjomu, paredzot izstrādāt vienkāršotas fasādes atjaunošanas būvprojektu VSAC "Vidzeme" filiāles "Ropaži" ēkai ar kadastra Nr.80840090254014, saskaņā ar šīs vienošanās pielikumu nr.1;
2. papildus projektēšanas darbu nodošanas termiņš ir 20.10.2016.;
3. veikt grozījumus Līguma pielikumā nr.1 un nomainīt būvkonstrukciju atbildīgo speciālistu uz Raivi Martinaiti (LBS Būvprakses sertifikāts nr.20-7409), būvprojekta tāmētāju uz Andreju Stokmani (LBS Būvprakses sertifikāts nr.20-5430), tehnisko apsekošanu veicošo speciālistu uz Aivu Dreimani-Ozolzīli (LBS Būvprakses sertifikāts nr.3-00770), būvprojekta elektroapgādes speciālistu uz Edgaru Cērpu (LBS Būvprakses sertifikāts nr.70-2892).
4. samaksa par papildus projektēšanas darbu ir EUR 3630.00 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit *euro*, 00 centi), kas sastāv no summas bez PVN 3000,00 EUR (trīs tūkstoši *euro*, 00 centi) un PVN summas 630,00 EUR (seši simti trīsdesmit *euro*, 00 centi);
5. samaksa par papildus autoruzraudzības darbiem ir EUR 1149.50 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit deviņi *euro* 50 centi), kas sastāv no summas bez PVN 950.00 EUR (deviņi simti piecdesmit *euro* 00 centi) un PVN summas 199.50 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi *euro* 50 centi);
6. kopējo summu par projektēšanas darbu izstrādi Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darba pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. Gadījumā, ja projekta dokumentācija netiks nodota vienošanās 2.punktā noteiktajā termiņā vai pamatotu iemeslu dēļ Pasūtītājs nepieņem darbu, samaksa tiks veikta saskaņā ar Līguma 3.3.punktu. Jebkurā gadījumā, arī pēc Līguma summas samaksas, Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja norādītajā termiņa novērst projektā konstatētos

trūkumus, neatbilstības un atlīdzināt Pasūtītājam šajā sakarā radušos zaudējumus, tai skaitā, samaksāt Līgumā paredzēto sodu, saskaņā ar Līguma noteikumiem;

7. pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi;
8. vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
9. vienošanās ir sastādīta uz 2 (divām) lapām, ar vienu pielikumu uz 1(vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

10. Pušu paraksti:

Pasūtītājs:

VSAC „Vidzeme”  
direktors

Izpildītājs:

SIA „Grand Eko”  
valdes locekle

z.v.

\_\_\_\_\_ /M.Karselis /

z.v.

\_\_\_\_\_ /D.Matroze /